

Общество с ограниченной ответственностью

«Холм Весны 1»

ИНН 3906964257, КПП 390601001, ОГРН 1153926019301

Адрес: 236013, Россия, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Каблукова, дом 11А, офис 1
тел. 8(4012)67-52-30

Исх. № Б/И от 10.01.2020 г.

Сообщение

об изменении сроков завершения строительства объекта:

«Квартал жилых домов с объектами социального, культурно-бытового и спортивно-оздоровительного назначения в границах улиц Старшего сержанта Карташева — Каблукова — Ижорская — Новгородская в г. Калининграде. Многоквартирный дом № 4» (далее — Объект),
с предложением об изменении договора.

Уважаемый Участник долевого строительства!

Общество с ограниченной ответственностью «Холм Весны 1» в лице Генерального директора Можаро Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, руководствуясь п. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», уведомляет Вас о нижеследующем:

В связи с тем, что в конструкции Объекта произошли существенные изменения, а именно:

- увеличилась этажность (на 3-и этажа),

- увеличилось количество пассажирских лифтов (на 4-е лифта),

завершить строительство Объекта в срок, предусмотренный в ранее зарегистрированных Договорах участия в долевом строительстве, не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, ООО «Холм Весны 1» приглашает Вас в офис по адресу:

г. Калининград, ул. Каблукова, дом 11 А, офис 1,

для заключения дополнительного соглашения об изменении договора участия в долевом строительстве Объекта в части переноса срока ввода в эксплуатацию Объекта на **3 квартал 2020 года.**

Более подробную информацию можно получить в офисе ООО «Холм Весны 1» по вышеуказанному адресу, а также по телефону: 8-4012-67-52-30.

Генеральный директор
ООО «Холм Весны 1»



А. А. Можаро